

**Дорожная карта**  
внедрения электронной ветеринарной сертификации молока и молочной продукции

п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Мероприятия в зоне ответственности госветслужбы Московской области</b>			
1	Получение реквизитов доступа к ФГИС для всех специалистов государственной ветеринарной службы Московской области, обслуживающих предприятия молочной отрасли и физлиц, реализующих сырое молоко (далее – специалисты ГУВ МО).	21.04.2017	Начальники государственных учреждений ветеринарии Московской области (далее – ГУВ МО).	Далее по мере необходимости.
2	Обучение специалистов ГУВ МО, внесению информации во ФГИС.	31.05.2017	Начальники ГУВ МО Ответственные представители Оператора ФГИС	Далее по мере необходимости. Последующее обучение проводится собственными силами подведомственных учреждений.
3	Техническое оснащение рабочих мест специалистов	31.05.2017	Начальники ГУВ МО	Компьютер (ноутбук),

	ГУВ МО, вносящих информацию во ФГИС непосредственно на территории подразделений ГУВ МО.			принтер, устойчивое подключение к сети интернет.
4	Внесение изменений в договора с Хозяйствующими субъектами молочной отрасли (далее - ХС), на которых осуществляется внесение информации во ФГИС, касательно технического оснащение рабочих мест сотрудников ГУВ МО.	30.06.2017	Начальники ГУВ МО Ответственные представители ХС.	Компьютер (ноутбук), принтер, устойчивое подключение к сети интернет.
5	Проработка вопроса перехода к электронной ветсертификации с крупными ХС, на которых технически невозможно внесение информации во ФГИС в полном объеме через веб-интерфейс при существующем штатном расписании.	30.07.2017	Начальники ГУВ МО Ответственные представители ХС.	Интеграция складских систем ХС с универсальным шлюзом Ветис.АРІ либо привлечение дополнительных лиц для работы во ФГИС.
6	Проработка вопроса интеграции программного обеспечения, используемого в данный момент в ГУВ МО для оформления ветеринарных сопроводительных документов с Ветис.АРІ.	30.08.2017	Начальники ГУВ МО Ответственные представители компаний разработчиков.	
<b>II</b>	<b>Мероприятия вне зоны ответственности госветслужбы Московской области</b>			
7	Аттестация уполномоченных специалистов ХС, на осуществление действий в рамках электронной ветеринарной сертификации.		Ответственные представители ХС и члены аттестационных комиссий.	После принятия соответствующих нормативно-правовых актов.
8	Обеспечение ХС условий для работы во ФГИС согласно п.п. 4 и 5.	Согласно договоренно сти, но не позднее 01.12.2017.	Ответственные представители ХС.	

Ш	Достижение результата		
9	Завершение перехода на электронную ветеринарную сертификацию молока и молочной продукции.	01.01.2018	Начальники ГУВ МО Ответственные представители ХС.